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Libeskind ¢

1vera 1 ritardo

Brunati: «Non si parla piu del 1° maggio»
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(a.cam.) All’apertura di Expo 2015, il
primo maggio prossimo, la diga fo-
ranea di Como sard un cantiere e
“The [Life Electric” sara ancora in
costruzione. Impossibile, coniritar-
di acecumulati, terminare la realiz-
zazione dell’opera di Daniel Libe-
skind entro quella data.

«H evidente che non si possa pin
parlare del primo maggio per il ta-
gliodel nastro. ma programmeremo
lI'inangurazione gualche settimana
pit tardi, non appenasara passatala
fage iniziale dell’Hsposizione Uni-
vergale e quindi 1’attenzione non sa-
ra pin catalizzata solo da Milano»,
dice Daniele Brunati, coordinatore
del Consorzio Como Turistica, che
per I’Associazione Amici di Como
sta portando avanti il progetto del-
I’archistar statunitense.

Lanecessita di rivederealcune ca-
ratteristiche del progetto iniziale
dell’opera, in particolare con una ri-
duzione del nuovo tondello della di-
ga, ha fatto slittare i tempi di avvio
dei lavori per la realizzazione del
progetto. Nel punto in cui sorgera
I'operadi Libeskind sonostate siste-
matealcuneimpalcature ed & inizia-
to l'allestimento del cantiere, ma
I’intervento vero e proprio partira
probabilmente solo nella seconda

Il monumento “The Life Electric”; qui in uno dei rendering, non sara inaugurato per I'apertura di Expo

meta del mese di marzo.

«Stiamo gia facendo tutto il pos-
sibile perridurreitempi—sottolinea
Brunati- Tecnici e ingegneri hanno
studiato i modi per portarsi avanti,
realizzando di fatto alcune parti del
tondello e della sovrastruttura che
poi saranno portatisulladiga al mo-
mento opportuno. In pratica, stia-
mo lavorando per tagliare i tempi
previsti per i lavori facendo tutto
quello che & possibile in anticipo».

I1 16 marzo prossimo & in program-
ma una nuova conferenza dei servizi
che dovrebbe dare il via libera defi-
nitivo all’avvio dei lavori.

«I tempi potrebbero anche essere
pin brevi se arrivassero le osserva-
zioni scritte di Sovrintendenza, Na-
vigazione Laghi, Autorita di Bacino
e Provingia — dice Daniele Brunati —
In ogni caso, appena ci sard 1'ok de-
finitivo e sapremo quando potremo
partire con il cantiere valuteremo
nel dettaglio la tempistica e saremo
ingradodidefinireancheladatadel-
I'inaugurazione».

«Non sara entro il primo maggio —
conclude Brunati—ma ribadiscoche
I'intenzione & di inaugurare 1'opera
di Libeskind nel primissimo periodo
di BExpo, possibilmente entro la fine
di maggio».
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